

リフォーム統合管理システムSAKSAKマニュアル

－契約管理①－

Ver.5.1対応

DATA KIT Co.,Ltd.

目次

- 【契約管理】 - 4 -
 - 《画面構成》 - 4 -
 - 《担当者別》 - 6 -
 - 《契約情報》 - 7 -
 - 《粗利推移》 - 9 -
 - 《経理情報》 - 11 -
 - 《打合履歴》 - 13 -
 - 《添付書類》 - 15 -
 - 《現場写真》 - 16 -
 - 《印刷》 - 17 -
- 【契約情報の表示】 - 18 -
 - 《契約管理から表示》 - 18 -
 - 《検索して表示》 - 19 -
 - 《顧客情報から表示》 - 22 -
 - 《問合情報から表示》 - 23 -
 - 《入金予定編集》 - 24 -
 - 《請求書発行依頼》 - 27 -
- 【実行予算】 - 29 -
 - 《実行予算追加》 - 29 -
 - 《実行予算編集》 - 32 -
 - 《実行予算削除》 - 33 -
 - 《実行予算申告》 - 34 -
 - 《実行予算確定》 - 37 -
 - 《内容変更登録》 - 41 -
 - 《内容変更申告》 - 44 -
 - 《内容変更承認》 - 47 -
 - 《内容変更編集・削除》 - 49 -
- 【追加予算】 - 52 -
 - 《追加予算追加・編集・削除》 - 52 -
 - 《追加予算取消》 - 55 -
- 【契約—見積】 - 57 -
 - 《契約—見積追加》 - 57 -
 - 《契約—見積提出》 - 58 -
- 【発注】 - 60 -
 - 《発注書作成》 - 60 -
 - 《発注書作成》 - 64 -
 - 《発注書編集》 - 67 -
 - 《発注書印刷》 - 69 -
 - 《発注書取消・削除》 - 71 -

【着工】	- 73 -
【工事完了】	- 75 -
【引渡】	- 77 -
【請求書確認】	- 80 -
【原価確定】	- 83 -
【締め処理】	- 85 -

【契約管理】
《画面構成》

契約管理 ①

SAKSAK

4月17日(木)

契約情報表示

①

⚙️

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理 ④

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログアウト

参照履歴 ⑤

【顧客】家岡 奈津美

【業者】電気屋さん(神戸店)

ログイン情報 ⑥

社員 : 000026

名前 : 木道 健一

店舗 : 本店

部門 : 受付

権限 : 管理者

PM : 共通

SAKSAK情報局 ⑦

本店

②

全て閉じる

申請・依頼

アポイント <全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	回 真下 郎 ⑭	内藤 凛々子

内容変更未承認 <全1件>

処理	契約番号	変更日	主担当	
1 詳細	001-1403-001 ⑮	伊江立 泰郎	14/03/20	得 偉業

請求書要確認 <全1件 要注意0件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当	
1 詳細	001-1310-008 ⑯	家 ひろし郎	14/04/14	100,000	社員1

請求書発行依頼中 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者	
1 詳細	002-1403-001 ⑰	回 真下 郎	52,500	内藤 凛々子

保証書発行依頼中 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	担当者	
1 詳細	001-1310-010 ⑱	桃田 郎	13/10/22	社員1

解約未承認 <全1件>

処理	契約番号	解約日	主担当	
1 承認	001-1404-005 ⑲	見橋 花子郎	14/04/14	社員さん

引渡済み入金 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	入金完了予定日	主担当	
1 詳細	001-1310-007 ⑳	建替 光二郎	13/10/22	13/10/22	社員1

入金予定一週間 <全1件 遅れ1件>

処理	契約番号	入金予定日	入金予定額	主担当	
1 詳細	002-1403-001 ㉑	回 真下 郎	14/03/17	52,500	内藤 凛々子

入金実績一週間 <全1件 相違1件>

処理	契約番号	入金予定額	入金実績	主担当	
1 詳細	001-1310-007 ㉒	建替 光二郎	206,770	200,000	社員1

契約管理

実行予算作成中 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当	
1 予算	001-1404-003 ⑧	テスト入力機部	15,000	14/04/05	徳山 行

着工前 <全4件 要注意4件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当	
1 発注書	001-1403-001	伊江立 泰郎	14/03/10	14/03/16	得 偉業
2 発注書	002-1403-001 ⑨	回 真下 郎	14/03/10	14/03/16	内藤 凛々子
3 発注書	001-1404-001	山瀬 郎	14/04/01	14/04/01	内藤 凛々子
4 発注書	001-1404-006	家建 広様郎	14/04/15	14/04/01	営業 太郎

工事進行中 <全2件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡予定	粗利推移	主担当	
1 予算	001-1310-008 ⑩	家 ひろし郎	13/10/22	0.0% → 100.0%	社員1
2 予算	010-1310-001	回 真下 郎	14/03/16	39.0% → 15.3%	内藤 凛々子

引渡前 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	着工日	引渡予定日	主担当	
1 引渡	001-1310-006 ⑪	咲 綱太郎郎	14/03/07	14/04/03	社員2

原価入力中 <全1件 要注意0件>

処理	契約番号	引渡	入金完了日	主担当	
1 確定	001-1310-005 ⑫	赤森 店子郎	14/04/10	14/04/30	営業 太郎

締め処理前 <全2件 要注意2件>

処理	契約番号	原価確定	入金完了日	主担当	
1 締め	001-1310-010 ⑬	桃田 郎	13/10/23	14/03/14	社員1
2 詳細	001-1310-007	建替 光二郎	14/03/14		社員1

	説明・リスト出力条件	警告条件
①	開きたい契約情報の契約番号が解っている場合は、契約番号を入力後「契約情報表示」をクリックするとすぐに契約情報を開けます。	—
②	設定（マスタ情報、目標設定、パスワード変更）が表示されます。	—
③	店舗・担当者で絞込みができます。 「全て閉じる」「全て表示」をクリックすると全てのリストを開閉する事ができます。 リストひとつひとつを開閉する場合は各リストにある▲▼をクリックします。	—
④	ログインした人が行える作業の項目	—
⑤	参照履歴の表示	—
⑥	ログインした人の情報を表示	—
⑦	SAKSAK 情報局を表示	—
⑧	実行予算を作成中の現場	契約後 1 週間経過しても予算確定されない場合は黄色。予算が申告され、確定処理待ちの場合は水色。
⑨	着工前の現場	着工予定日を過ぎているのに着工処理されていない場合は黄色。また追加予算確定処理が必要な情報が登録されている場合は水色。
⑩	現在工事進行中の現場	完工予定粗利が実行予算時より低下した場合は黄色。また追加予算確定処理が必要な情報が登録されている場合は水色。
⑪	引渡前の現場	工事終了予定日が過ぎているのに引渡処理がされていない場合は黄色。
⑫	原価入力中の現場	工事終了日から1ヶ月過ぎても原価が確定されていない場合は黄色。
⑬	引渡・入金完了・原価確定が済んでいて締め処理がされていない現場	原価確定か入金完了日のどちらか遅い日付から、1ヶ月しても締め処理がされていない場合は黄色。
⑭	現場記録入力時に、「次回打合せ日」を入力している現場	—
⑮	内容変更が承認され、確定処理待ちの現場	承認待ちの場合は水色。
⑯	未処理の請求書がある現場	最新の請求日から 2 ヶ月経過して、請求も支払いもしていない場合は黄色。
⑰	請求書発行依頼中で、請求書未発行の現場	請求書発行依頼の翌日になっても請求書が未発行の場合は黄色。
⑱	引渡済み、保証書要発行になっていて、保証書発行日が空の現場	引渡日から一週間を過ぎても保証書発行日が登録されていない場合は黄色。
⑲	解約日が登録されており、未承認の現場	解約日の翌日になっても未承認の場合は黄色。
⑳	工事が終了して入金完了していない現場	入金完了予定日を過ぎても入金完了されていない場合は黄色。
㉑	当日から 7 日間以内の入金予定	入金予定日が過ぎても入金がされていない場合は黄色。
㉒	当日から 7 日間以内の入金実績	入金予定額と入金実績に相違があった場合は黄色。

※警告が設定されているリストは各条件に合う場合、警告表示します。（行番号のブロックが黄色、数字が赤）

※締め処理を行った契約情報は契約管理には表示されません。

《担当者別》

- ユーザー情報設定で TOP ページ表示の設定で『担当者別』が選択されている場合は、ログインしたユーザーが担当している情報のみが表示されます。

SAKSAK

4月26日(土)

契約番号を入力

契約情報表示

⚙

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログアウト

参照履歴

ログイン情報

SAKSAK情報局

本店

営業 太郎

全て閉じる

契約管理

実行予算作成中 <全1件 要注意0件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 確定	001-1404-006	250,000	14/04/01	営業 太郎

着工前 <全0件 要注意0件>

工事進行中 <全0件 要注意0件>

引渡前 <全1件 要注意0件>

処理	契約番号	着工日	引渡予定日	主担当
1 引渡	001-1404-008	14/04/23	14/04/30	営業 太郎

原価入力中 <全1件 要注意0件>

処理	契約番号	引渡	入金完了日	主担当
1 確定	001-1310-005	14/04/10	14/04/30	営業 太郎

締め処理前 <全1件 要注意0件>

処理	契約番号	原価確定	入金完了日	主担当
1 締め	001-1404-007	14/04/21	14/04/23	営業 太郎

申請・依頼

アポイント <全0件 要注意0件>

内容変更未承認 <全0件>

請求書要確認 <全0件 要注意0件>

請求書発行依頼中 <全0件 要注意0件>

保証書発行依頼中 <全0件 要注意0件>

解約未承認 <全0件>

引渡済み入金 <全0件 要注意0件>

入金予定一週間 <全0件 遅れ0件>

入金実績一週間 <全1件 相違1件>

処理	契約番号	入金予定額	入金実績	主担当
1 詳細	001-1404-006	270,000	302,400	営業 太郎

【契約情報画面】

《契約情報》

001-1404-006 / 家建 広様邸

[契約情報](#)
[粗利推移](#)
[経理情報](#)
[打合履歴](#)
[① 見積](#)
[現場写真](#)
[アンケート](#)
[タスク](#)
[点検](#)
[印刷](#)

[予算申告](#)
[予算確定](#)
[着工](#)
[② 工事完了](#)
[原価確定](#)
[締め処理](#)
[解約](#)

進行状況

発生日時	初回アポイント取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日
2014/04/15 12:31:00					
契約日	着工日	引渡日	入金完了日	保証書発行日	解約日
2014/04/15	2014/04/22				
予算申告日	予算確定日	工事完了日	③ 原価確定日	締め日	-
2014/04/22	2014/04/22				
	受注	実行予算	完工予定	完工	
金額(税込)	270,000	270,000	270,000	302,400	
金額(税抜)	250,000	250,000	250,000	280,000	
原価	140,400	32,400	24,840	24,840	
予備原価	32,832	24,192	23,587	26,179	
粗利	90,768	213,408	221,573	251,381	
粗利率	35.8%	79.0%	82.0%	83.4%	

担当者

役割	名前	受注割合	受注店舗	完工配分	完工店舗
主担当	宮本 太郎	④ 50.0%	本店	50.0%	本店
同行	軒下 改造	50.0%	本店	50.0%	本店

契約内容

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	
顧客郵便番号	650-0031		
顧客住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル		
顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
ホームページ		外部コード	
性別	不明	年代	30代
E-Mail		携帯Mail	
紹介者		顧客分類	エンドユーザー

工事情報

契約番号	001-1404-006	問合せ番号	2014040063
契約日	2014/04/15	店舗	本店 新規
現場名	家建 広様邸		
工事分類	リフォーム		
工事場所	キッチン	工事種類	改修
工事内容	キッチンの改修工事	工事備考	
受注工期	2014/04/01 ~ 2014/04/30		
予定工期	2014/04/01 ~ 2014/05/31		
実際工期	2014/04/22 ~	本契約番号	
発生源	ホームページ	媒体	自社ホームページ
解約理由	■お客様理由	解約コメント	

現場情報

現場郵便番号	650-0031		
現場住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル		
現場TEL	000-000-0000		
建物種類	マンション・賃貸	築年	年築
構造	—	現場備考	

請求先情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	
請求先郵便番号	650-0031		
請求先住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル		
請求先TEL	000-000-0000	請求先FAX	
請求先E-Mail			

保証書郵送先情報

名前	家建 広様
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル

追加工事リスト

問合せ番号	工事内容	発生日	契約日	金額
契約番号		着工日	完工日	
001-1404-008	キッチン改修工事	2014/04/23		500,000

	画面	概要
①	契約情報-上部タブ(共通)	契約情報で確認・編集できる項目です。確認したいタブをクリックするとページに移動します。
②	ステータスバー(共通)	現在の進行状況(ステータス)を確認できます。オレンジ色のボタンは次の工程を示し、クリックすると工程を進めるページにします。
③	進行状況	契約情報の進行状況が表示されます。
④	担当者	契約情報の担当者が表示されます。担当者を追加・編集することができます。
⑤	契約内容-契約者情報	契約内容が表示されます。契約内容(⑤～⑧)は「契約内容編集」から編集ができます。契約者情報が表示されます。
⑥	契約内容-工事情報	工事情報が表示されます。
⑦	契約内容-現場情報	現場情報が表示されます。
⑧	契約内容-請求先情報	請求先情報が表示されます。
⑨	保証書郵送先情報	保証書の郵送先住所が表示されます。
⑩	追加工事リスト	追加契約のリストが表示されます。

《粗利推移》

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報

粗利推移

経理情報

打合履歴

添付書類

現場写真

アンケート

タスク

点検

印刷

予算申告

予算確定

着工

工事完了

引渡

原価確定

締め処理

解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	270,000	270,000	302,400
金額(税抜)	250,000	250,000	250,000	280,000
原価	140,400	32,400	24,840	24,840
予備原価	32,832	24,192	23,587	26,179
粗利	96,768	213,408	221,573	251,381
粗利率	35.8%	79.0%	82.0%	83.1%

予備原価率(対売上: 80% 対原価: 8%) 編集

内容変更履歴

	変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1	2014/04/16	0	21,600	1,728	-23,328	0.0%	2014/04/18	2014/04/18	
	全1件 合計	0	21,600	1,728	-23,328	0.0%			

+ 追加する

実行予算

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

金額表示(税込)

処理	業種	合計件数	数量/単位	金額(実発注)	業者	チェック
全て開く	工事部位	工事内容	単価	金額	実発注	
▼	解体撤去工事		1件	10,800 (10,800)		☐
1	キッチン	解体・撤去	1式	解体屋さん		☐
	解体撤去工事		10,800	10,800	10,800	☐
▲	タイル・石		2件	43,200→32,400 (10,800)		☐
	合計			43,200		

※予算確定後の予算の追加・取消は内容変更から行えます。
※予算確定前の内容変更には予算を付随させることはできません。

発注書を作成する場合は最右列にチェックを入れ、発注書をクリックしてください。

発注書

削除

発注書

並び順: 業者 発注日

	業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	処理
1	解体屋さん 評価する	2014/04/22	10,800	0	2014/04/22	☐
2	解体屋さん 評価する	2014/04/22	10,800	10,000		☐
3	タイル屋さん 評価する	2014/04/21	10,800	10,000		☐
	全2件 合計		21,600	21,600		

発注書を印刷する場合は処理欄にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。

発注書+明細+請求書 印刷

発注書を取消する場合は処理欄にチェックを入れ、取消をクリックしてください。

取消

発注書を削除する場合は処理欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

削除

請求書

並び順: 業者 発注日

処理	業者名	請求日	内訳	請求金額(税込)	支払金額(税込)	調整金額	確認日	支払日
1	解体屋さん	14/04/23	外注	10,800	10,800	0		
2	タイル屋さん	14/04/22	外注	10,800	10,800	0		
	全2件合計			21,600	21,600	0		

ページのトップへ

	画面	概要
①	粗利推移	受注から完工までの粗利推移を表示します。
②	内容変更履歴	内容変更の内容・金額を表示します。内容変更履歴を追加・編集することができます。
③	実行予算	実行予算を表示します。予算の編集・追加や発注書を作成することができます。
④	発注書	登録された発注書を表示します。発注書の印刷をすることができます【板垣1】。
⑤	請求書	登録された請求書を表示します。請求内容を確認することができます。

《経理情報》

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 粗利推移 **経理情報** 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算確定 ▶ **着工** ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 解約

進行状況編集

入金予定

印刷する場合は最右列にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。

印刷

	処理	請求日	領収書 発行日	入金予定日	入金予定額	入金日	入金額	手数料	入金方法	
契約金	編集				0		0	0	--	☐
着工金	編集				0		0	0	--	☐
中間金	編集				0		0	0	--	☐
完工金	編集	14/04/30		14/04/30 ①	270,000	14/04/22	302,400	0	振込	☐
追加金	編集				0		0	0	--	☐
返金	編集				0		0	0	--	☐
合計					270,000		302,400	0		
入金残額							-32,400			

入金完了

-- ▼ を見積もり -- ▼ から印刷する

印刷

※入金予定金額がある場合、入金予定日は必須です。

借入

[編集](#)

借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期間	回数	承認番号	入金完了日
	信販			0	0 ②				

現場経費

合計税込(3,240)

	購入日	名目	③	内訳	金額(税込)	精算日	処理
詳細	2014/04/09	駐車場代	経費		3,240	2014/04/25	☐

[削除](#) [+ 追加する](#)

現場経費を削除する場合は削除欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

▲ ページのトップへ

契約管理 ①

	画面	概要
①	入金予定	入金情報を表示します。入金予定額・予定日などを編集、実績の確認ができます。 顧客向けの請求書を印刷できます。
②	借入	借入内容を表示します。借入内容の編集が行えます。
③	現場経費	現場経費を表示します。現場経費の登録・編集が行えます。

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報粗利推移経理情報打合履歴添付書類現場写真アンケートタスク点検印刷

予算申告予算確定着工工事完了引渡原価確定締め処理解約

進行状況編集

工期変更履歴

処理	変更日	変更後工期	変更理由
1 詳細	2014/04/15	2014/04/01 ~ 2014/05/31	工事の遅れが発生したので

+ 追加する

見積リスト

印刷メニュー: 見積明細書 縦

	名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック
1 詳細	浴室追加工事	2014/04/21	2014/04/21		302,400	68,256	22.5%	印刷	

+ 追加する

削除する場合は最右列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

削除

現場記録

処理	打合せ日	打合せ結果	担当者	打合せ内容	次回打合せ日
1 詳細	2014/04/16	内容変更	営業 太郎		---
2 詳細	2014/04/14	工期変更	家 建太		---

+ 追加する

追客リスト

	打合せ日	打合せ結果	担当者	内容	見込ランク	見込金額
1 詳細	2014/04/15	契約	営業 太郎		—	108,000

連絡リスト

受付日時	連絡分類	連絡タイトル	連絡先TEL	担当店舗	処理	
	受付	連絡内容		担当者		
2014/04/24	連絡	お客様からの電話	000-000-0000	本店	編集	
	軒下 改造	お電話がございました		軒下 改造		
	対応日時	対応担当者	内容	対応状況	次回対応日	処理
	2014/04/24	軒下 改造	対応中	連絡先TEL	次回担当者	
				対応中	—	編集
				000-000-0000	未定	

+ 追加する

ページのトップへ

	画面	概要
①	工期変更履歴	工事の工期変更が追加できます。また変更の履歴が表示されます。
②	見積リスト	見積追加ができます。また、問合・契約で作成した見積リストが表示されます。
③	現場記録	契約後のお客様との打合せ結果が表示されます。 ※「契約」「着工」「引渡」「内容変更」「解約」といった、進行状況も表示されます。
④	追客リスト	問合せ中に登録した追客結果が表示されます。
⑤	連絡リスト	連絡入力で入力した内容・結果が表示されます。

《添付書類》

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報	粗利推移	経理情報	打合履歴	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	点検	印刷
------	------	------	------	------	------	-------	-----	----	----

[予算申告](#) ▶ [予算確定](#) ▶ [着工](#) ▶ [工事完了](#) ▶ [引渡](#) ▶ [原価確定](#) ▶ [締め処理](#) [解約](#)

[進行状況編集](#)

契約情報

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0001 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

添付書類

	登録日	タイトル	サイズ
編集	2014/04/01	契約書	19569 byte
編集		未登録	byte
編集		未登録	byte
編集		未登録	byte
編集		未登録	byte

[ページのトップへ](#)

契約管理 ①

	画面	概要
①	契約情報	契約者の基本情報が表示されます。
②	添付書類	書類等のデータを登録出来ます。 最大 5 件まで、サイズは 1 件につき 200KB まで登録できます。

《現場写真》

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 **現場写真** アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算確定 ▶ **着工** ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 解約

進行状況編集

契約情報


契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸 ①	契約者名	家建 広 様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

現場写真

画像をクリックすると元の大きさの写真が開きます。



登録日	タイトル	サイズ	処理
2014/04/30	イベント画像	12595	編集



登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集



登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集



登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集



登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

[ページのトップへ](#)

契約管理 ①

	画面	概要
①	契約情報	契約者の基本情報が表示されます。
②	現場写真	写真の登録が出来ます。JPEG のみ登録可能。最大 5 件:総容量 2MB まで登録できます。

《印刷》

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報	粗利推移	経理情報	打合履歴	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	点検	印刷
------	------	------	------	------	------	-------	-----	----	-----------

[予算申告](#) ▶ [予算確定](#) ▶ **[着工](#)** ▶ [工事完了](#) ▶ [引渡](#) ▶ [原価確定](#) ▶ [締め処理](#) [解約](#)

[進行状況編集](#)

印刷

タイトル	備考
☐ 営業工事管理表	契約内容と、予算・発注・原価・入金といった情報が確認できる印刷物
☐ 引渡書	工事名称や注文者名など基本情報が登録されている引渡書(お客様控・会社控)が一度にまとめて出力できます。
☐ 予算一覧	出力した契約情報の、実行予算の数字と内容、発注金額、発注先の情報が一覧で出力されます
☐ 発注一覧	取消されていない発注書の一覧

[印刷](#)

保証書

(発行) [今日](#) [保証書印刷](#)

☐ 保証書要発行 ☐ 保証書発行日消去 [保証書情報変更](#)

Excelファイルに反映する

[テンプレートファイル](#) ※Excelファイル表示後、ツールバー「ファイル」→「名前を付けて保存」 [Excelに反映](#)

Excelファイルに反映する [ファイルを選択](#) 選択されていません

[ページのトップへ](#)

契約管理 ①

	画面	概要
①	印刷	契約に関する印刷帳票が印刷できます。
②	保証書	保証書が印刷できます。引き渡し処理の際に保証書要発行で登録すると「保証書要発行」にチェックが入ります。
③	Excel ファイルに反映する	登録されている情報を Excel に反映することができます。 詳細は別途マニュアル「Excel ファイルに反映」をご参照ください。

【契約情報の表示】

《契約管理から表示》

- 契約管理画面から契約情報を開くことができます。

SAKSAK 4月15日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

本店

全て閉じる

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

開合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

参照履歴

【契約】山崎様

【契約】伊江立 様

【契約】児嶋 花子様

【閉合】児嶋 花子様

【社員】比山 祥太

契約管理

実行予算作成中<全2件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 確定	101-1494-001	194,800	14/04/11	内藤 潔々子
2 予算	101-1494-003	15,800	14/04/15	徳山 行

着工前<全2件 要注意2件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 発注	101-1494-001	14/03/10	14/03/16	得 健策
2 発注	102-1494-001	14/03/10	14/03/16	内藤 潔々子

工事進行中<全2件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡予定	権利推移	主担当
1 予算	101-1318-009	13/11/22	0.0% → 100.0%	社員1
2 予算	102-1318-001	14/03/16	0.0% → 15.0%	内藤 潔々子

引渡前<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	着工日	引渡予定日	主担当
1 詳細	101-1318-010		13/11/22	社員1

内容変更未承認<全1件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1 詳細	101-1494-001	14/01/20	得 健策

請求書要承認<全1件 要注意0件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1 詳細	101-1318-009	14/04/14	100,800	社員1

請求書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者
1 詳細	101-1494-001	52,500	内藤 潔々子

保証書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	担当者
1 詳細	101-1318-010	13/11/22	社員1

《検索して表示》

- 契約情報を検索できます。



契約管理 ①



※日にちを指定せずに「空欄」にチェックを入れると、各項目の全データを検索することができます。

詳細検索

契約リスト 印刷 管理表一覧印刷

1件～9件 / 全9件[1]

No.	契約日	契約No	現場名	現場住所	店舗	担当者	
1	2014/04/08	001-1404-004	東 公子邸	兵庫県神戸市中央区伊藤町	本店	内藤 凛々子	☒
2	2014/04/08	001-1404-002	赤萱 店子 邸	兵庫県神戸市中央区三宮町	本店	営業 太郎	☒
3	2014/03/14	001-1403-004	屋根 可紀多邸	兵庫県神戸市中央区三宮町	本店	社員1	☒
4	2014/03/14	001-1403-003	家岡 奈津美邸	兵庫県神戸市中央区三宮町	本店	営業 太郎	☒
5	2014/03/10	002-1403-001	回 真下 邸	兵庫県神戸市中央区海岸通	海岸通店	内藤 凛々子	☒
6	2013/10/23	010-1310-001	回 真下 邸	兵庫県神戸市中央区海岸通	海岸通店	内藤 凛々子	☒
7	2013/10/22	002-1310-001	手須戸 一郎邸	高知県高岡郡橋原町初瀬本村	海岸通店	明石 海人	☒
8	2013/10/22	001-1310-007	建替 光二郎邸	兵庫県神戸市中央区海岸通	本店	社員1	☒
9	2013/10/22	001-1310-005	赤萱 店子 邸	兵庫県神戸市中央区三宮町	本店	営業 太郎	☒

全チェック 全解除

🔍 ページのトップへ

開きたい契約情報の契約番号をクリックすると契約情報が開きます。

※管理表一覧印刷をクリックすると、チェックが入っている契約情報の営業工事管理表をまとめて印刷できます。

《顧客情報から表示》

- 顧客情報画面から契約情報を開くことができます。

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「顧客情報」

顧客コード: 00000048 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印刷
顧客情報 顧客統合 編集										
顧客コード	00000048				店舗	本店				
登録日	2014/10/10				担当者	きたやま管理				
ふりがな1	いえたて				ふりがな2					
名前1	家建 広 様				名前2					
顧客郵便番号	650-0031									
顧客住所	兵庫県神戸市中央区東町113 MAP									
顧客TEL	078-000-1111									
顧客携帯										
連絡先										
E-Mail										
顧客分類	エンドユーザー									
紹介者					DM	可				

表示したい契約情報が登録されている、顧客情報を開きます。契約・問合せリストの契約番号をクリックすると契約情報が開きます。

契約・問合せリスト 問合せ全1件 / 契約全1件

		担当者	現場名	内容	問合せ番号	発注日	見込金額	追客
					契約番号	契約日	受注金額	
1	レポート	宮業 太郎	家建 広様邸	キッチンの改修工事	2014040003	2014/04/15	108,000	1
					<u>001-1404-006</u>	2014/04/15	108,000	-

+ 追加する 全件表示

《問合情報から表示》

- 問合情報から契約情報を開くことができます。

■左メニューの問合管理 > 問合番号 > 上部タブ「問合情報」

問合番号:2014040063 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
------	------	-------	------	------	-------	-----	----

担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル

進行状況

発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日
2014/04/15 12:31:00					2014/04/15	

担当者

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗	
主担当	営業 太郎	100.0%	本店	100.0%	本店	編集

+ 追加する

問合情報 編集

問合顧客情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広 様	名前2	
顧客郵便番号	650-0031		
顧客住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		MAP
顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
ホームページ		外部コード	
E-Mail		携帯Mail	
性別	不明	年代	30代
紹介者	紹介者編集	顧客分類	エンドユーザー

工事情報

問合番号	2014040063		
現場名	家建 広様邸		
工事分類	リフォーム		
工事場所	キッチン	工事種類	改修
問合内容	キッチンの改修工事	問合備考	
発生源	ホームページ HP	媒体	自社ホームページ
契約番号	001-1404-006	本契約番号	

表示したい契約情報が登録されている、問合情報を開きます。
工事情報の契約番号をクリックすると契約情報が開きます。

《入金予定編集》

- 入金予定を作成できます。

SAKSAK 4月15日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

本店 - 全て閉じる

契約管理

実行予算作成中<全2件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-006 家建 広様邸	100,000	14/04/01	営業 大郎
2 予算	001-1404-002 テラス入力欄	15,000	14/04/05	徳山 行

着工前<全3件 要注意3件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 着工	001-1403-001 伊江立 泰郎	14/03/10	14/03/16	坪 健策
2 着工	002-1403-001 西 真下 郎	14/03/10	14/03/16	内藤 孝子
3 着工	001-1404-001 山瀬 郎	14/04/01	14/04/01	内藤 孝子

工事進行中<全2件 要注意1件>

契約管理の実行予算作成中にリストアップされている現場の契約番号をクリックします。

内容変更未承認<全1件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1 詳細	001-1403-001 伊江立 泰郎	14/03/28	坪 健策

請求書要確認<全1件 要注意0件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1 詳細	001-1309-003 栗 ひろし郎	14/04/14	100,000	社員1

請求書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者
1			

ログアウト

契約管理 ①

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 予算承認 着工 完了 引渡 原価確定 締め処理 解約

進行状況編集

進行状況

上部タブの「経理情報」をクリックします。

発生日時	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日
2014/04/15 12:31:00					

契約日	着工日	引渡日	入金完了日	保証書発行日	解約日
2014/04/15					

予算申告日	予算確定日	工事完了日	原価確定日	締め日	-

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	108,000	108,000	108,000	0
金額(税抜)	100,000	100,000	100,000	0
原価	54,000	0	0	0
予備原価	12,960	8,640	8,640	0

001-1404-006 / 家建 広様邸

> 契約情報

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 予算承認 着工 工事完了 引渡 原価確定 締め処理 解約

進行状況編集

入金予定

印刷する場合は最右列にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。 印刷

	処理	請求日	領収書発行日	入金予定日	入金予定額	入金日	入金額	手数料	入金方法	
契約金	編集				0		0	0	—	☐
着工金	編集						0	0	—	☐
中間金	編集				0		0	0	—	☐
完工金	編集				100,000		0	0	—	☐
追加金	編集				0		0	0	—	☐
返金	編集				0		0	0	—	☐
合計					100,000		0	0		
入金残額							100,000			

入金完了

※契約情報入力時は、受注金額が完工金の欄に入っています。変更したい場合は、それぞれの項目に振り分けてください。

※入金予定日・予定額が入力されていないと予算申告処理を行うことができません。

※入金予定日・予定額は契約情報登録時、合わせて登録することができます。

※営業担当者が入金予定を変更出来るのは、実行予算が確定するまでです。

進行状況編集

入金予定編集

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0091 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		

項目 *	完工金
入金予定日	2014/04/30
入金予定額 *	108000
請求日	
請求書発行日	
備考	0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

入金日	
入金額 *	0 *手数料込
手数料 *	0
入金方法	
承認	☐
領収書発行日	

請求書発行依頼日	
請求書コメント	0/80 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる
登 録

入金予定日・入金予定額を入力して「登録」をクリックします。
入力された入金予定日は、スケジュールに反映されます。

※印刷画面で顧客向けの請求書をまとめて出力する時は
請求日も入力してください。

※（*）のついている項目は入力必須項目です。空白のままでは登録できません。

金額無しで登録したい時は¥0 を入力してください。

※請求書発行日は、請求書の印刷をすると自動で日付が入力されます。

《請求書発行依頼》

- 顧客向け請求書の発行依頼をかけることができます。

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「経理情報」>入金予定「編集」

進行状況編集

入金予定編集

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

項目 *	完工金		
入金予定日	2014/04/30	入金日	
入金予定額 *	108000	入金額 *	0 *手数料込
		手数料 *	0
		入金方法	--
請求日		承認	☐
請求書発行日		領収書発行日	
備考	請求書発行依頼日を入力して「登録」をクリックします。 ※請求書発行依頼は、店長・営業権限で行います		

0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

請求書発行依頼日

請求書コメント

0/80 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる 登録

契約管理 ①

SAKSAK 4月15日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール
本日の予定
集計
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ラベル
ログオフ

契約管理

実行予算作成中 <全2件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	完工予定日	主担当
1 予算	001-1404-006	108,000	14/04/01	営業 太郎
2 予算	001-1404-008	15,000	14/04/05	徳山 行

着工前 <全3件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	完工予定日	主担当
1 着工	001-1403-001	14,000/18	14/03/16	得 偉業
2 着工	002-1403-001	14,000/18	14/03/16	内藤 謙子
3 着工	001-1404-001	14,000/01	14/04/01	内藤 謙子

工事進行中 <全2件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡予定	粗利率	主担当
1 予算	001-1410-008	13/10/23	0.8% → 100.0%	社員1
2 予算	010-1410-001	14/03/16	39.8% → 15.3%	内藤 謙子

申請・依頼

アポイント <全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	田 真下 登	内藤 謙子

内容変更承認 <全1件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1 詳細	001-1403-001	14/03/20	得 偉業

請求書要確認 <全1件 要注意0件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1 詳細	001-1410-001	14/04/14	100,000	社員1

請求書発行依頼中 <全2件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者
1 詳細	002-1403-001	52,500	内藤 謙子
2 詳細	001-1404-006	108,000	営業 太郎

請求書発行依頼中にリストアップされます。

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報

粗利推移

経理情報

打合履歴

添付書類

現場写真

アンケート

タスク

点検

印刷

予算申告

予算承認

着工

工事完了

引渡

原価確定

締め処理

解約

進行状況編集

入金予定

印刷する場合は最右列にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。

印刷

	処理	請求日	領収書 発行日	入金予定日	入金予定額	入金日	入金額	手数料	入金方法	
契約金	編集				0		0	0	--	☐
着工金	編集									☐
中間金	編集				0		0	0	--	☐
完工金	編集			14/04/30	302,400		0	0	--	☐
追加金	編集				0		0	0	--	☐
返金	編集				0		0	0	--	☐
合計					302,400		0	0		
入金残額							302,400			

契約情報－経理情報の請求書発行依頼中の入金
予定の背景色が赤になります。

入金完了

【実行予算】

《実行予算追加》

SAKSAK 4月18日(金) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール 本店 全て閉じる

本日予定 集計 案件管理 問合管理 契約管理 検索 点検 管理 入金 請求・支払 能力 印刷 ラベル ログオフ

契約管理

実行予算作成中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	施工予定日	主担当
1 予算	001-1404-001	15,000	14/04/05	徳山 行

着工前<全4件 要注意4件>

処理	契約番号	受注金額	施工予定日	主担当
1 発注書 着工	001-1403-001	14/03/10	14/03/16	得 健策
2 発注書 着工	002-1403-001	14/03/10	14/03/16	内藤 清々子
3 発注書 着工	001-1404-001	14/04/01	14/04/01	内藤 清々子
4 発注書 着工	001-1404-006	14/04/15	14/04/01	高橋 太郎

工事進行中<全2件 要注意1件>

処理	契約番号	引当予定	粗利推移	主担当
1	001-1318-008			

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	田 真下邸	内藤 清々子

請求書要確認<全1件 要注意0件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1 詳細	001-1318-008	14/04/14	180,000	社員1

請求書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者
1 詳細	002-1403-011	52,500	内藤 清々子

契約管理の実行予算作成中にリストアップされている契約の「予算」をクリックします。

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 **粗利推移** 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

進行状況編集

粗利推移

① 契約情報－粗利推移が開きます。

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予備原価	32,832	33,696	24,451	259

実行予算

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

金額表示(税込)

処理	業種	合計件数	金額(実注)			チェック
全て開く	工事部位 業種	工事内容	数量/単位 単価	業者 金額	実注注	
▲	解体撤去工事		1件		10,800 (0)	☐
▲	取付		1件		108,000 (0)	☐
▲	タイル・石		1件		21,600 (0)	☐
合計					140,400	

② 実行予算の工事部位・業種を選択し、工事内容予算を入力して「追加する」をクリックします。

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

業者

工事内容
0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

単価 *
税抜価格: 税額: 税込価格:

数量/単位 *
1 税計算方式 外税

実行予算
税抜価格: 税額: 税込価格:

メモ

+ 追加する

※工事内容の入力文字数は 500 文字です。
 ※税額は手入力で調整する事も可能です。
 ※業者は未選択でも登録できます。

> 契約情報

契約情報

粗利推移

経理情報

打合履歴

添付書類

現場写真

アンケート

タスク

点検

印刷

予算申告

予算承認

着工

工事完了

※ユーザー設定で「実行予算を完工予定に反映させる」設定になっている場合は、完工予定の列に実行予算の原価が反映されます。

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	270,000	270,000	0
金額(税抜)	250,000	250,000	250,000	0
原価	140,400	118,800	0	0
予備原価	32,832	31,104	21,600	0
粗利	96,768	120,096	248,400	0
粗利率	35.8%	44.4%	92.0%	0.0%

実行予算

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

実行予算の金額の表示は、ユーザー設定で「税込」を指定している場合は税込、「税抜」をしている場合は税抜の金額が表示されます。

示(税込)

処理	業種	合計件数	金額(実発注)			
	工事部位	工事内容	数量/単位	業者		チェック
	業種		単価	金額	実発注	
全て閉じる						
▼	解体撤去工事		1件		10,800 (0)	☐
1	キッチン	解体・撤去	1式	未発注 解体屋さん		☐
	解体撤去工事		10,800	10,800		☐
▼	取付		1件		108,000 (0)	☐
1	キッチン	TOTOキッチン				☐
	取付					☐
	合計					0

色付で大文字の業は業種ごとの小計行です。
業種ごとの件数、小計額が表示されます。

工事部位・業種 *

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

業者

工事内容

▼をクリックすると、予算の小計が開閉します。
「全て閉じる」「全て開く」をクリックすると、全て予算が開閉します。

《実行予算編集》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「粗利推移」

実行予算

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

変更したい実行予算の「編集」をクリックし、編集画面を開きます。内容を修正、登録します。

処理	業種	名計件数	数量/単位	単価	金額	実発注	チェック
全て閉じる	工事部位	工事内容					
	業種						
▼	解体撤去工事		1件		10,800 (0)		☐
1	キッチン	解体・撤去	1式		未発注 解体屋さん		☐
	解体撤去工事		10,800	10,800	0		☐
▼	取付		1件		108,000 (0)		☐
1	キッチン	TOTOキッチン	1式		未発注		☐
	取付		108,000	108,000	0		☐
合計					118,800		

工事部位・業種 *

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

《実行予算削除》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「粗利推移」

実行予算

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

金額表示(税込)

処理	業種	合計件数	金額(実発注)			
全て閉じる	工事部位	工事内容	数量/単位	業者	金額	実発注
	業種		単価			
▼	解体撤去工事		1件		10,800 (0)	☐
1	キッチン	解体・撤去	1式	未発注 解体屋さん		☐
	解体撤去工事		10,800	10,800	0	
▼	取付				108,000 (0)	☐
1	キッチン	TOTOキッチン	1式	未発注		☐
	取付		108,000	108,000	0	
合計					118,800	

① 削除したい実行予算の処理欄にチェックを入れます。

工事部位・業種 *

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

② 「削除」をクリックすると、画面が更新され実行予算が更新されます。

発注書を作成する場合は最右列にチェックを入れ、発注書をクリックしてください。

削除する場合は最右列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

《実行予算申告》

SAKSAK 4月18日(金) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール 本日の予定 集計 案件管理 問合せ管理 契約管理 検索 点検 経理 入金 請求・支払 出力 印刷 ラベル ログオフ

契約管理

実行予算作成中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	施工予定日	主担当
1 予算	001-1404-001	15,000	14/04/05	徳山 行

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	回 真下邸	内藤 真々子

着工前<全4件 要注意4件>

処理	契約番号	受注金額	施工予定日	主担当
1 着工	001-1403-001	14/03/10	14/03/16	俣 健策
2 着工	002-1403-001	14/03/10	14/03/16	内藤 真々子
3 着工	001-1404-001	14/04/01	14/04/01	内藤 真々子
4 着工	001-1404-006	14/04/15	14/04/01	菅業 太郎

工事進行中<全2件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡予定	粗利推移	主担当
1	001-1404-006			

請求書要確認<全1件 要注意0件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1	001-1310-018	14/04/14	100,000	社員1

請求書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者
1	002-1403-011	52,500	内藤 真々子

契約管理の実行予算作成中にリストアップされている契約の「予算」をクリックします。

SAKSAK 4月18日(金) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール 本日の予定 集計 案件管理 問合せ管理 契約管理 検索 点検 経理 入金 請求・支払 出力 印刷

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 予算承認 着工 工事完了 引渡 原価確定 締め処理 解約

相利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税別)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予算原価	32,832	33,696	24,451	250
粗利	96,768	149,904	274,708	-3,490
粗利率			91.3%	0.0%

ステータスバーの「予算申告」、または左メニュー「予算申告」をクリックします。

予算申告

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	豪建 広様邸	契約者名	豪建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予備原価	32,832	33,696	24,451	259
粗利	95,768	149,904	274,709	-3,499
粗利率	35.8%	49.5%	80.8%	0.0%

予備原価率(対売上: 0%) 対原価: 0%

処理	業種	合計件数	金額		
全て開く	工事部位	工事内容	数量/単位	業者	
	業種		単価	金額	
▼	解体撤去工事		1件	10,800	
1	キッチン	解体・撤去	1式	未明注 解体屋さん	
	解体撤去工事		10,800	10,800	
▼	取付		1件	108,000	
1	キッチン	TOTOキッチン	1式	未明注	
	取付		108,000	108,000	
合計			118,800		

予算申告日 2014/04/15

予算申告備考

0/100 文字 ※オーバーした文字は削除されます

予算申告が開きます。表示されている申告日を確認し、予算確定備考に必要な事項を入力し「登録」をクリックします。

もどる

登録

ページのトップへ

予算申告処理完了

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

予算申告処理が完了しました

登録内容を表示する

予算申告処理完了が開きます。

「登録内容を表示する」をクリックすると、契約情報
ー粗利推移が開きます。

登録内容を修正したい場合は、編集画面から修正してください。
ブラウザの戻るボタンおよびBackspaceキーで登録画面に戻って再度登録しないでください。

SAKSAK

4月15日(火)

契約番号を入力

契約情報表示

設定

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

契約管理

実行予算作成中 <全2件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	施工予定日	主担当
1 確定	001-1404-011 伊江立 泰郎	250,000	14/04/01	宮澤 太郎
2 予算	001-1404-012 テス・入力欄部	15,000	14/04/05	徳山 行

着工前 <全3件 要注意3件>

処理	契約番号	受注金額	施工予定日	主担当
1 着工 伊江立 泰郎	001-1403-011	14/03/10	14/03/16	得 健策
2 着工 宮下 郎	002-1403-011	14/03/10	14/03/16	内藤 源々子
3 着工 山瀬 郎	001-1404-011	14/04/01	14/04/01	内藤 源々子

本店

-

全て閉じる

実行予算申告処理をした契約情報は実行予算確定待ちとなり背景が水色になります。

予定日	現場名	主担当
1 14/04/14	田 美下 様	内藤 源々子
2 14/04/15	家建 広様邸	宮澤 太郎

内容変更承認 <全1件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1 詳細	001-1403-011 伊江立 泰郎	14/03/20	得 健策

請求書承認 <全1件 要注意0件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1 詳細	001-1410-010 栗 ひろし 郎	14/04/14	100,000	社員1

- 36 -

《実行予算確定》

SAKSAK

4月15日(火)

契約番号を入力

契約情報表示

設定

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

契約管理

本店

全て閉じる

契約管理

実行予算作成中<全2件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	施工予定日	主担当
1 確定	001-1404-016	250,000	14/04/01	富澤 太郎
2 予算	001-1404-017	15,000	14/04/05	徳山 行

着工前<全3件 要注意3件>

処理	契約番号	受注金額	施工予定日	主担当
1 発注書 着工	001-1403-011	14/03/10	14/03/16	得 健策
2 発注書 着工	002-1403-011	14/03/10	14/03/16	内藤 南々子
3 発注書 着工	001-1404-011	14/04/01	14/04/01	内藤 南々子

工事進行中<全2件 要注意1件>

申請・依頼

アポイント<全2件 要注意0件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1 詳細	001-1402-001	14/03/20	得 健策

内容変更承認<全1件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1 詳細	001-1410-008	14/04/14	100,000	社員1

請求書確認<全1件 要注意0件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1 詳細	001-1410-008	14/04/14	100,000	社員1

請求書発行依頼中<全1件 要注意1件>

契約管理の実行予算作成中にリストアップされている
予算確定待ちの契約の「確定」をクリックします。
※背景が水色の情報が実行予算確定待ちの情報です。

予算確定処理完了

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

予算確定処理が完了しました

[登録内容を表示する](#)

[引き続きメールを送る](#)

登録内容を修正したい場合は、編集画面から修正してください。
ブラウザの戻るボタンおよびBackspaceキーで登録画面に戻って再度登録しないでください。

予算確定処理完了が開きます。

「登録内容を表示する」をクリックすると契約情報
ー粗利推移が開きます。

[登録内容を表示する](#)

[引き続きメールを送る](#)

登録内容を修正したい場合は、編集画面から修正してください。
ブラウザの戻るボタンおよびBackspaceキーで登録画面に戻って再度登録しないでください。

「引き続きメールを送る」をクリックするとメール
送信が開きます。

※詳しくは備考ーメール送信を参照してください

メール送信

宛先

FROM: #sai-mail@datakit.co.jp

TO: 追加 削除

CC: 追加 削除

送信内容

件名: 予算確定:家建 広様邸

契約番号: 001-1404-006
現場名: 001-1404-006
施工日: 2014/04/15
備考:

戻る 確認

ページのトップへ

SAKSAK

4月18日(金)

契約番号を入力

契約情報表示

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

参照履歴

本店

全て閉じる

契約管理

実行予算作成中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-002	15,880	14/04/15	徳山 行

着工前<全4件 要注意4件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 発注済	001-1403-001	14/03/10	14/03/16	得 健策
2 着工	002-1403-001	14/03/10	14/03/16	内藤 源々子
3 発注済	001-1404-001	14/04/11	14/04/11	内藤 源々子
4 着工	001-1404-004	14/04/15	14/04/15	菅葉 太郎

工事進行中<全2件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡予定	粗利推移	主担当
1 予算	001-1310-003	13/10/22	0.0% → 100.0%	社員1

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
1 14/04/14	田 真下 長	内藤 源々子

システム標準作業<全4件 要注意0件>

処理	契約番号	着工予定日	主担当
1 詳細	001-1404-006	14/04/16	菅葉 太郎
2 詳細	001-1404-006	14/04/16	菅葉 太郎

請求書要確認<全1件 要注意0件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1 詳細	001-1310-008	14/04/14	108,000	社員1

請求書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者
1 詳細	002-1404-001	52,500	内藤 源々子

処理した契約が着工前に移動します。

▼	解体撤去工事
1 編集	キッチン
	解体撤去工事
▼	取付
1 編集	キッチン
	取付

▼	解体撤去工事
1 確定	キッチン
	解体撤去工事
▼	取付
1 確定	キッチン
	取付

※予算確定すると予算を編集することができなくなります。

- 40 -

【内容変更】

《内容変更登録》

- 工事内容に変更があった場合に受注金額・予算を登録できます。

SAKSAK 5月14日(水) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール 本日の予定 集計 検索 案件管理 問合管理 契約管理 点検 経理 入金 請求・支払 出力 印刷 ラベル ログオフ 参照履歴

契約管理

本店 -- 全て閉じる

実行予算作成中<全6件 要注意3件>

	処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1	予算	001-1404-003 テスト入力様邸	15,000	14/04/05	徳山 行
2	予算	001-1404-010 秋家 隆太郎 邸	30,000	14/05/01	営業 太郎
3	予算	001-1405-001 家建 博様	0	14/05/01	経理 処理子
4	予算	001-1405-002 伊江立 洋邸	50,000	14/05/07	社員1
5	予算	001-1405-003 家建 広様	-100,000	14/05/12	経理 処理子
6	予算	001-1405-004 吉田マンション005号 室	200,000	14/05/14	営業 太郎

着工前<全5件 要注意5件>

	処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1	発注書	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/03/10	14/03/16	得 偉業
2	発注書	002-1403-001 回 美下 邸	14/03/10	14/03/16	内藤 凉々子

申請・依頼

アポイントメント作成

1

契約管理にリストアップされている契約の契約番号をクリックします。

内容変更承認履歴<全6件>

	処理	契約番号	変更日	主担当
1	詳細	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/03/20	得 偉業
2	詳細	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/04/21	得 偉業
3	詳細	001-1404-011 床下 工事邸	14/05/14	社員2
4	詳細	002-1403-001 回 美下 邸	14/05/14	内藤 凉々子
5	詳細	002-1403-001 回 美下 邸	14/05/14	内藤 凉々子
6	詳細	002-1403-001 回 美下 邸	14/05/14	内藤 凉々子

請求書要確認<全1件 要注意1件>

	処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
--	----	------	-----	------	-----

契約管理 ①

SAKSAK 4月15日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール 本日の予定 集計 検索 案件管理 問合管理 契約管理 点検 経理 入金 請求・支払 出力 印刷 ラベル ログオフ 参照履歴

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 予算承認 着工 工事完了 引渡 原価確定 締め処理 解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	270,000	270,000	0
金額(税抜)	250,000	250,000	250,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予備原価	32,832	31,104	21,859	259
粗利	96,768	120,096	244,901	-3,499
粗利率	35.6%	44.9%	90.7%	0.0%

① 契約情報—粗利推移を開きます。

② 内容変更履歴の「追加する」をクリックします。

内容変更履歴

	変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容

+ 追加する

内容変更

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

※予算追加・取消のみの場合は調整金額0円にて登録してください。

変更日*	2014/04/15	打合せ方法*	--
担当者*	本店	北山 翔太	
税率*	8 %	見積情報	●なし

※見積の予算内容が契約の予算として登録されます。

	調整前	調整金額	調整後
税込金額(税率8%) *	270,000	※差額を入力してください	
税抜金額 *	250,000		
税額 *	20,000		

変更内容

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

内容変更が開きます。変更金額を入力し「登録」をクリックします。

※予算確定後の場合は「内容変更を登録して予算登録へ」をクリックします。

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

内容変更を登録して予算登録へ

※調整金額は増減分を入力します。

金額を減らしたい場合は、金額の前にマイナス（－）を付けて減額分を入力します。

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報

粗利推移

経理情報

打合履歴

添付書類

現場写真

アンケート

タスク

点検

印刷

予算申告

予算承認

着工

工事完了

引渡

原価確定

締め処理

解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	14,000	14,000	14,000	3,240
予備原価	0	0	0	259
粗利	0	29,808	29,808	-3,499
粗利率		92.0%	92.0%	0.0%

契約情報－粗利推移に登録した内容が内容変更履歴に追加されます。

予備原価率(対売上: 0%) 対原価: 0%

編集

内容変更履歴

		変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1	詳細 申告	2014/04/15	32,400	0	2,592	29,808	92.0%			キッチン設備グレードアップ
		全1件 合計	32,400	0	2,592	29,808	92.0%			

+ 追加する

実行予算

《内容変更申告》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「粗利推移」

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
全額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
全額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予備原価	32,632	33,696	24,451	259
粗利	95,768			-3,489
粗利率	35.8%			0.0%

契約情報－粗利推移を開きます。内容変更履歴の「申告」をクリックします。

粗率(対売上: 80%) 原価: 80% 編集

内容変更履歴

	変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1	2014/04/15	32,400	0	2,582	29,808	92.0%			キッチン設備グレードアップ
全1件 合計		32,400	0	2,582	29,808	92.0%			

+ 追加する

内容変更申告

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

内容変更

申告日	2014/04/16
-----	------------

変更日	2014/04/15	---
打合せ方法	訪問	
担当者	営業 太郎	
見積名称		
申告日		
承認日		
承認者		
	調整金額	
税込金額(税率8%)		32,400
税抜き金額		30,000
税額		2,400
原価		0
予備原価		2,592
粗利		29,808
粗利率		92.0%
変更内容	キッチン設備グレードアップ	

内容変更申告が開きます。表示されている申告日を確認し、「登録」をクリックします。

予備原価率(対売上:8%対原価:8%)

もどる

登録

ページのトップへ

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報粗利推移経理情報打合履歴添付書類現場写真アンケートタスク点検印刷

予算申告予算承認着工工事完了引渡原価確定締め処理解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予備原価	32,832	33,696	24,451	259
粗利	96,768	149,904	274,709	-3,499
粗利率	35.0%			0.0%

契約情報－粗利推移が開きます。申告した内容変更履歴の背景が青色に変わります。

原価: 800編集

内容変更履歴

	変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1	2014/04/15	32,400	0	2,592	29,808	92.0%	2014/04/16		キッチン設備グレードアップ
全1件 合計		32,400	0	2,592	29,808	92.0%			

+ 追加する

実行予算

内容変更未承認<全 2 件中 50件>

	処理	契約番号	変更日	主担当
1	詳細	001-1403-001 伊江立 希郎	14/03/20	得 偉業
2	詳細	001-1404-006 家建 広様邸	14/04/16	営業 太郎

全件表示

内容変更した契約は契約管理の内容変更未承認に表示されます。

《内容変更承認》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「粗利推移」

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予備原価	32,832	33,696	24,451	259
粗利	96,768	149,904	274,709	-3,499
粗利率	35.8%			0.0%

契約情報－粗利推移を開きます。内容変更履歴の「承認」をクリックします。

内容変更履歴

	変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1	2014/04/15	32,400	0	2,592	29,808	92.0%	2014/04/16		キッチン設備グレードアップ
全1件 合計		32,400	0	2,592	29,808	92.0%			

+ 追加する

実行予算

内容変更承認

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

内容変更

承認日	
-----	----------------------

変更日	2014/04/15 -- --
打合せ方法	訪問
担当者	営業 太郎
見積名称	
申告日	2014/04/16
承認日	
承認者	
調整金額	
税込金額(税率8%)	32,400
税抜き金額	30,000
税額	2,400
原価	0
予備原価	2,592
粗利	29,808
粗利率	92.0%
変更内容	キッチン設備グレードアップ

内容変更承認が開きます。承認日に日付を入力し「登録」をクリックします。

予備原価率(対売上:8%)※税原価:8%

もどる

登録

内容変更承認処理完了

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

内容変更承認処理が完了しました

[登録内容を表示する](#)

内容変更承認完了が開きます。「登録内容を表示する」をクリックすると契約情報—粗利推移が開きます。

※「引き続きメールを送る」をクリックすると「メール送信」から、担当者にメールで知らせることが出来ます。

[引き続きメールを送る](#)

《内容変更編集・削除》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「粗利推移」

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予備原価	32,832	33,696	24,451	259
粗利	96,768	149,904	274,709	-3,499
粗利率	35.8%	49.5%	90.8%	0.0%

内容変更履歴の「詳細」をクリックします。

内容変更履歴

	変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1	2014/04/15	32,400	0	2,582	29,808	92.0%	2014/04/16		キッチン設備グレードアップ
全1件 合計		32,400	0	2,582	29,808	92.0%			

+ 追加する

実行予算

内容変更詳細

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

内容変更

変更日	2014/04/15 -- --		
打合せ方法	訪問		
担当者	営業 太郎		
見積名称			
申告日			
承認日			
承認者			
	調整金額		
税込金額(税率8%)	32,400		
税抜き金額	30,000		
税額	2,400		
原価	0		
予備原価	2,592		
粗利	29,808		
粗利率	92.0%		
変更内容	キッチン設備グレードアップ		

編集

予備原価率(対売上:8%)対原価(8%)

もどる

申告確認

内容変更詳細が開きます。「編集」をクリックします。

内容変更編集

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

変更日*	2014/04/15	-	--	--	▼
打合せ方法*	訪問 ▼				
担当者*	本店 ▼	宮瀬 太郎 ▼			
見積名称					
税率*	8 ▼	%			
	調整金額				
税込金額*	32400	<金額が減る場合は－で入力してください>			
税抜金額*	30000				
税額*	2400				
原価	0				
予備原価	2,592				
粗利	29,808				
粗利率	92.0%				
変更内容	キッチン設備グレードアップ 13/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます				

削除の際は、「削除」をクリック
します。

編集の際は、入力後、編集をクリ
ックします。

削 除

もどる

登 録

【追加予算】

《追加予算追加・編集・削除》

SAKSAK 5月14日(水) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール
本日の予定
集計
検索
案件管理
問合管理
契約管理
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ラベル
ログオフ

契約管理

実行予算作成中<全6件 要注意3件>

	処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1	予算	001-1404-003 テスト入力様邸	15,000	14/04/05	西山 行
2	予算	001-1404-010 秋家 建太郎 邸	0	14/05/01	営業 太郎
3	予算	001-1405-001 家建 博様	0	14/05/01	経理 処理子
4	予算	001-1405-002 伊江立 洋邸	50,000	14/05/07	社員1
5	予算	001-1405-003 家建 広様	-100,000	14/05/12	経理 処理子
6	予算	001-1405-004 吉田マンション305号 室	200,000	14/05/14	営業 太郎

着工前<全5件 要注意5件>

	処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1	発注書	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/03/10	14/03/16	得 偉業
2	発注書	002-1403-001 回 真下邸	14/03/10	14/03/16	内藤 涼々子

申請・依頼

アポイント作成履歴

	処理	契約番号	変更日	主担当
1	詳細	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/03/20	得 偉業
2	詳細	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/04/21	得 偉業
3	詳細	001-1404-011 床下 工事邸	14/05/14	社員2
4	詳細	002-1403-001 回 真下邸	14/05/14	内藤 涼々子
5	詳細	002-1403-001 回 真下邸	14/05/14	内藤 涼々子
6	詳細	002-1403-001 回 真下邸	14/05/14	内藤 涼々子

内容変更承認<全0件>

請求書要確認<全1件 要注意1件>

	処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
--	----	------	-----	------	-----

契約管理 ①

001-1404-006 /家建 広様邸

① 「粗利推移」をクリックします

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 ▶ 解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予備原価	32,832	33,696	24,451	259
粗利	96,768	149,904	274,709	-3,499
粗利率	35.8%	49.5%	90.8%	0.0%

予備原価率(対売上: 8%)対原価: 8% 編集

内容変更履歴

	変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1	2014/04/15	32,400	0	2,582	29,808	92.0%	2014/04/16	2014/04/16	キッチン設備グレードアップ
全1件 合計		32,400	0	2,582	29,808	92.0%			

+ 追加する

② 「追加する」をクリックします。

内容変更

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

※予算追加・取消のみの場合は調整金額0円にて登録してください。

変更日*	2014/05/07		
打合せ方法*	--		
担当者*	本店	営業 太郎	
税率*	8 %		
見積情報	☐ なし ☒ 浴室追加工事/001-1404-006-2/302,400		
	※見積の予算内容が内容変更の予算として登録されます。		
	調整前	調整金額	調整後
税込金額(税率8%) *	270,000	※差額を入力してください	
税抜金額 *	250,000		
税額 *	20,000		
変更内容	追加予算に付随する受注金額を入力し、内容変更を登録して予算登録へ」をクリックします。		
0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます			
もどる		内容変更を登録して予算登録へ	

追加予算

絞り込み

削除

-----この内容変更に伴う予算を追加してください。-----

追加予算入力

工事部位・業種 *	--	--	
業者	--	--	
工事内容	0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます		
単価 *	税抜価格:	税額:	税込価格:
数量/単位 *	1 --		税計算方式 外税
実行予算	税抜価格:	税額:	税込価格:
メモ			

+ 追加する

内容変更詳細が開きます。追加予算入力に工事部位・業種を選択し、工事内容・実行予算を入力して「追加する」をクリックします。

追加予算

削除する場合は処理欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

処理	工事部位	業種	工事内容	合計件数	金額	
全て開く	業種			数量/単位	業者	チェック
				単価	金額	
☐	タイル・石			1件	21,600	☐
1	キッチン	タイル敷		2㎡	未発注	☐
	タイル・石			10,800	21,600	☐
				合計	21,600	

-----この内容変更に伴う予算を追加してください。-----

- ① 登録した内容が、追加予算に追加されます。
- ② 登録した予算を編集する際は「編集」をクリックします。
- ③ 削除する際は、リストから削除する予算にチェックを入れ「削除」をクリックします。

《追加予算取消》

- 「実行予算確定」をした予算は削除できません。「内容変更」から「取消」を行ってください。

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「粗利推移」

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 予算承認 着工 工事完了 引渡 原価確定 締め処理 解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予備原価	32,832			
粗利	96,768	1		
粗利率	35.5%			

予備原価率(対売上:8%)対原価(8%) 編集

内容変更履歴

	変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1	2014/04/16	0	21,600	1,728	-23,328	0.0%	2014/04/16	2014/04/16	
2	2014/04/15	32,400	0	2,592	29,808	92.0%	2014/04/16	2014/04/16	キッチン設備グレードアップ
全2件 合計		32,400	21,600	4,320	6,480	20.0%			

契約管理 ①

取消予算

-- 検索

取消する予算の処理欄にチェックを入れ、取消をクリックしてください

② 「取消」をクリックします。

処理	業種	合計件数	金額	チェック
工事部位	工事内容	数量/単位	業者	
業種		単価	金額	
▼	外壁塗装	2件	21,816	☐
1	外壁	1式	未発注 青 工務店	☐
	外壁塗装	216	216	☐
2	外壁	1式	未発注 青 工務店	☐
	外壁塗装	21,600	21,600	☐
合計			21,816	

① 取消を行いたい予算にチェックを入れます。

追加予算

--

--

絞り込み

③ 取消予算から消え、追加予算に取り消された予算として追加されます。

削除する場合は処理欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください

削除

処理	業種	合計件数	金額	
全て閉じる	工事部位	数量/単位	業者	チェック
	業種	単価	金額	
▼	外壁塗装	1件	-216	☐
1	取消	外壁	ペンキ 品番255	☐
		1坪	216	
	外壁塗装	216	216	
		合計	-216	

※取り消した予算を戻したいときは、取り消した予算にチェックを入れ、右上の「削除」をクリックします。

【契約—見積】

《契約—見積追加》

- 契約後に見積を作成することができます。

SAKSAK 5月14日(水) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール
本日の予定
集計
検索
案件管理
問合管理
契約管理
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ラベル
ログオフ
参照履歴

契約管理

本店 -- 全て閉じる

実行予算作成中 <全6件 要注意3件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-003 テスト入力様邸	15,000	14/04/05	徳山 行
2 予算	001-1404-010 我家 徳木郎 邸	0	14/05/01	営業 太郎
3 予算	001-1405-001 家建 広様邸	0	14/05/01	経理 処理子
4 予算	001-1405-002 伊江立 洋邸	50,000	14/05/07	社員1
5 予算	001-1405-003 家建 広様邸	-100,000	14/05/12	経理 処理子
6 予算	001-1405-004 吉田マンション305号 室	200,000	14/05/14	営業 太郎

着工前 <全5件 要注意5件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 発注書 着工	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/03/10	14/03/16	得 偉業
2 発注書 着工	002-1403-001 回 真下邸	14/03/10	14/03/16	内藤 涼々子

申請・依頼

アポイント/金庫管理/...

契約管理にリストアップされている契約の契約番号をクリックします。

内容変更承認 <全6件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1 詳細	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/03/20	得 偉業
2 詳細	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/04/21	得 偉業
3 詳細	001-1404-011 床下 工事部	14/05/14	社員2
4 詳細	002-1403-001 回 真下邸	14/05/14	内藤 涼々子
5 詳細	002-1403-001 回 真下邸	14/05/14	内藤 涼々子
6 詳細	002-1403-001 回 真下邸	14/05/14	内藤 涼々子

請求書要確認 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
----	------	-----	------	-----

契約管理 ①

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 入付書類 印刷

予算申告 > 予算承認 > 着工 > 工事完了 > 引渡 > 関係確定 > 締め処理 > 解約

進行状況編集

工期変更履歴

処理	変更日	変更後工期	変更理由
1 詳細	2014/04/15	2014/04/01 ~ 2014/05/31	工事の遅れが発生したので

+ 追加する

見積リスト

印刷メニュー: 見積明細書 縦

	名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック
1 詳細 申告	新規見積情報				0	0	0.0%	印刷	☐

+ 追加する

削除する場合は最右列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

削除

※見積の入力方法は問合と同じです。操作の詳細は見積マニュアルをご覧ください。

《契約—見積提出》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「打合履歴」

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 **打合履歴** 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ **着工** ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 解約

進行状況編集

工期変更履歴

① 「打合履歴」をクリックします。

処理	変更日	変更後工期	変更理由
1 詳細	2014/04/15	2014/04/01 ~ 2014/05/31	工事の遅れが発生したので

+ 追加する

見積リスト

印刷メニュー: 見積明細書 縦 横

	名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック
1 詳細	浴室追加工事	2014/04/14	2014/04/15		345,600	108,000	31.2%	印刷	

+ 追加する

削除する場合は最右列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

削除

現場記録

処理	打合せ日	打合せ結果	担当者	打合せ内容	次回打合せ日
1 詳細	2014/04/16	内容変更	営業 太郎		
2 詳細	2014/04/15 11:00 ~ 30分	打合せのみ	家 健太	電話での打合せ	2014/04/15 08:00
3 詳細	2014/04/15	内容変更	営業 太郎	キッチン設備グレードアップ	
4 詳細	2014/04/15	工期変更	家 健太		

② 「追加する」をクリックします。

+ 追加する

契約管理 ①

現場記録

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0001 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

打合せ日時*

2014/04/16

▼

▼

打合せ結果*

見積提出

▼

打合せ方法*

▼

担当者*

本店

▼

宮案 太郎

▼

次回打合せ日

▼

※次回打合せ日を登録するとTOP画面のアポイントにリストアップされます。
TOPに表示させたくない場合は次回打合せ日を空欄にして登録してください。
☑スケジュールに反映する

承認済見積

☒ 浴室追加工事 / 001-1404-006-1 / 345,600

打合せ内容

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

ページのトップへ

① 「見積提出」を選択します。

② 提出した承認済見積にチェックします。

③ 「登録」をクリックします。

※ 契約後に作成した見積の予算は「内容変更」の登録時、選択することができます。

※ 見積は申告・承認をしなければ選択することができません

【発注】

《発注書作成》

- 発注書を作成できます。

SAKSAK

5月14日(水)

契約番号を入力

契約情報表示

本店

--

全て閉じる

スケジュール

本日の予定

集計

検索

案件管理

問合管理

契約管理

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

参照履歴

契約管理

実行予算作成中<全8件 要注意3件>

	処理	契約番号	受注金額	着工 予定日	主担当
1	予算	001-1404-003 テスト入力様邸	15,000	14/04/05	徳山 行
2	予算	001-1404-010 我家 建太郎 邸	50,000	14/05/01	営業 太郎
3	予算	001-1405-001 家建 博様	0	14/05/01	経理 処理子
4	予算	001-1405-002 伊江立 洋邸	50,000	14/05/09	社員1
5	予算	001-1405-003 家建 広様	-100,000	14/05/12	経理 処理子
6	予算	001-1405-004 吉田マンション305号 室	200,000	14/05/14	営業 太郎

着工前<全5件 要注意5件>

	処理	契約番号	受注金額	着工 予定日	主担当
1	発注書 着工	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/03/10	14/03/16	得 偉業
2	発注書 着工	002-1403-001 回 真下 邸	14/03/10	14/03/16	内藤 涼々子

申請・依頼

アポイントメント管理

1

詳細

契約管理にリストアップされている契約情報の「発注書」または契約番号をクリックします。

内容変更

	処理	契約番号	変更日	主担当
1	詳細	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/03/20	得 偉業
2	詳細	001-1403-001 伊江立 泰邸	14/04/21	得 偉業
3	詳細	001-1404-011 床下 工事邸	14/05/14	社員2
4	詳細	002-1403-001 回 真下 邸	14/05/14	内藤 涼々子
5	詳細	002-1403-001 回 真下 邸	14/05/14	内藤 涼々子
6	詳細	002-1403-001 回 真下 邸	14/05/14	内藤 涼々子

請求書要確認<全1件 要注意1件>

	処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
--	----	------	-----	------	-----

予算申告

予算承認

着工

工事完了

引渡

原価確定

締め処理

解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	3,240	3,240
予備原価	32,832	33,696	24,451	259
粗利	96,768	149,904	274,709	-3,499
粗利率	35.8%	49.5%	90.8%	0.0%

実行予算

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

処理	業種	合計件数	金額(実発注)	
全て閉じる	工事部位	工事内容	数量/単位	業者
	業種		単価	金額 実発注
▼	解体撤去工事		1件	10,800 (0)
1	確定	キッチン	1式	本発注 解体屋さん
		解体撤去工事	10,800	10,800 0
▼	取付		1件	108,000 (0)
1	確定	キッチン	1式	本発注
		取付	108,000	108,000 0
▼	タイル・石		1件	21,600 (0)
1	確定	キッチン	2㎡	本発注
		タイル敷	10,800	21,600 0
		合計		140,400

※申告前の最新内容変更により「予算の追加」が行えます。

※新たに内容変更を追加する場合は左メニューの内容変更から行えます。

発注書を作成する場合は最右列にチェックを入れ、発注書をクリックしてください。

発注書

削除

契約管理—粗利推移が開きます。

① 発注したい予算の処理欄にチェックを入れます。

※複数の工事をまとめて発注処理する事もできます。

※実行予算が確定していないと発注できません。

③ 「発注書」をクリックします。

発注

契約番号

001-1404-006

発注番号

自動発番です

発注日*

2014/04/21

業者

業種: 取付

業者: -- -- 御中

TEL: FAX:

評価を見る

①

担当

会社名:株式会社 SAKSAK

担当者: 営業 太郎

担当者: --

現場

650-0031

兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

家建 広様邸

納品場所

兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

20/250 文字 ※オーバーした文字は削除されます

発注内容

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

注意事項

0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

工期

全体工期

2014/04/01 ~ 2014/05/31

工事内容

キッチンの改修工事

税込表示 ● 税抜表示 (税計算方式: ● 外税 ○ 内税)

税率: 8 %

工事部位	業種	工事内容	単価・数量*	発注金額
キッチン		TOTOキッチン	100000	¥100,000 (¥8,000)
取付			1 式	
小計			③	¥100,000 (¥8,000)

もどる

発注書を作成する

ページのトップへ

① 業者は、業者登録時に登録した業種ごとに表示されます。

※業者名を指定してから「評価を見る」をクリックすると、各担当者が入力したその業者に対する評価を確認する事が出来ます。

② 発注金額を変更することができます。※税額は発注金額入力時に自動計算されます。

③ 発注日・業種選択・業者名・担当者を選択し、発注金額・注意事項・工期を入力、発注金額・数量を選択、入力後、「発注書を作成する」をクリックすると発注書が作成されます。

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	118,800	① 111,240	3,240
予備原価	32,632	33,696	33,091	259
粗利	96,768	149,904	158,069	-3,499
粗利率	35.8%	49.5%	52.2%	0.0%

実行予算

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

金額表示(税込)

処理	業種	合計件数	金額(実発注)			
	工事部位	工事内容	数量/単位	業者	金額	実発注
全て閉じる	業種		単価			
▼	解体撤去工事		1件		10,800 (0)	☐
1 確定	キッチン	解体・撤去	1式	未発注 解体屋さん		☐
	解体撤去工事		10,800	10,800	0	☐
▼	取付		1件		108,000 (108,000)	☐
1 発注	キッチン	TOTOキッチン ②	1式	設備さん		☐
	取付		108,000	108,000	108,000	☐
▼	タイル・石		1件		21,600 (0)	☐
1 確定	キッチン	タイル敷	2㎡	未発注		☐
	タイル・石		10,800	21,600	0	☐
合計					140,400	

- ① 登録した内容が発注書リストに追加され、粗利推移の完工予定の欄が更新されます。
- ② 発注すると、実行予算の項目欄の「未発注」から発注した業者名に表示が変わります。

《発注書作成》

- 予算から複数回発注ができます。

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「粗利推移」>発注書作成

発注

契約番号

001-1404-006

発注番号

自動発番です

発注日*

2014/04/21

業者

業種: タイル・石

業者: -- -- 御中

TEL: FAX:

評価を見る

担当

会社名:株式会社 SAKSAK

担当者: 宮業 太郎

担当者: --

現場

650-0031

兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

家建 広様邸

納品場所

兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

20/250 文字 ※オーバーした文字は削除されます

発注内容

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

注意事項

0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

工期

全体工期

2014/04/01 ~ 2014/05/31

工事内容

キッチンの改修工事

税込表示

税抜表示 (税計算方式: 外税 内税)

税率: 8 %

もどる

発注書を作成する

ページのトップへ

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報

粗利推移

経理情報

打合履歴

添付書類

現場写真

アンケート

タスク

点検

印刷

予算申告

予算承認

竣工

工事完了

引渡

登録した内容が発注書リストに追加され、粗利推移の完工予定の原価に反映されます。

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	140,400	122,040	3,240
予備原価	32,832	35,424	33,865	258
粗利	96,768	126,576	146,405	-3,498
粗利率	35.8%	41.8%	48.4%	0.0%

予備原価率(対売上: 86% 対原価: 8%)

編集

実行予算

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

--

--

絞り込む

金額表示(税込)

処理	業種	合計件数	数量/単位	金額(実発注)	業者	チェック
全て閉じる	工事部位	工事内容	単価	金額	実発注	
▼	解体撤去工事		1件	10,800 (10,800)		☐
1	発注	キッチン	1式	解体屋さん		☐
	解体撤去工事	解体・撤去	10,800	10,800	10,800	☐
▼	① タイル・石		2件	43,200→32,400 (10,800)		☐
1	発注	キッチン	100→50個	21,600→10,800	タイル屋さん	☒
	タイル・石	ガラスタイル	216	21,600	10,800	☒
2	確定	キッチン	2㎡	本発注		☒
	タイル・石	タイル敷	10,800	21,600	0	☒
合計					43,200	

※予算確定後の予算の追加・取消は内容変更から行えます。

※予算確定前の内容変更には予算を付随させることはできません。

発注書を作成する場合は最右列にチェックを入れ、発注書をクリックしてください。

③

発注書

①実行予算の数量が予定よりも少ない時、「発注」が青色で表示されます。

②現時点での発注数量と発注金額が表示されます。

③残りの発注を行うときは、発注したい予算の処理欄にチェックを入れ「発注書」をクリックします。

発注

契約番号

001-1404-006

発注番号

自動発番です

発注日*

2014/04/22

業者

業種: タイル・石

業者: --

TEL: FAX:

評価を見る

担当

会社名:株式会社 SAKSAK

担当者: 営業 太郎

担当者: --

現場

650-0031

兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

家建 広様邸

納品場所

兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル

20/250 文字 ※オーバーした文字は削除されます

発注内容

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

注意事項

発注日・業種選択・業者名・担当者を選択し、発注金額・注意事項・工期を入力、発注金額・数量を確認して「発注書を作成する」をクリックします。

※未発注分の数量が単価・数量の欄に自動で表示されます。

0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

工期

全体工期

2014/04/01 ~ 2014/05/31

税込表示

税抜表示

税計算方式: 外税 内税

税率: 8 %

工事部位	工事内容	単価・数量*	発注金額
業種			
キッチン	ガラススタイル	200	
タイル・石		50 個	¥10,000 (¥800)
小計			¥10,000 (¥800)

もどる

発注書を作成する

ページのトップへ

- 66 -

《発注書編集》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「粗利推移」

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 **粗利推移** 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ **粗利推移** ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 解約

「粗利推移」をクリックします。

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	140,400	143,640	3,240
予備原価	32,832	35,424	35,683	259
粗利	96,768	126,576	123,077	-3,499
粗利率	35.8%	41.8%	DOWN ! 40.7%	0.0%

進行状況編集

発注書

並び順: ● 業者 ○ 発注日

	業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	処理
1	編集 解体屋さん 評価する	2014/04/22	10,800	0		☐
2	編集 タイル屋さん 評価する	2014/04/21	10,800	0		☐
3	編集 設備さん 評価する	2014/04/21	108,000	0		☐
4	編集 さく建材 評価する	2014/04/22	10,800	0		☐
全4件 合計			140,400	0		

発注書を印刷する場合は処理欄にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。

発注書を取消する場合は処理欄にチェックを入れ、取消をクリックしてください。

発注書を削除する場合は処理欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

修正したい発注書の「編集」をクリックします。

発注書+明細+請求書 印刷 取消 削除

発注書編集

契約番号	001-1404-006	発注番号	00000000041	発注日	2014/04/22
業者	担当		現場		
解体屋さん 御中	会社名:株式会社 SAKSAK 店舗:本店 TEL:078-393-6585 FAX:078-393-6588 担当者:営業 太郎 担当者携帯:		650-0081 兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル 家建 広梯部		
納品場所	兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル				
発注内容					
注意事項					
工期					
全体工期	2014/04/01 ~ 2014/05/31				
工事内容	キッチンの改修工事				
発注取消日					

内容を編集し「登録」をクリックします。

工事部位 業種	工事内容	単価・数量	発注金額 (税別0%)
キッチン	解体・撤去	10,800	10,800
解体撤去工事		1 式	(800)
小計			10,800 (800)

もどる

登録

ページのトップへ

※ 発注書編集で修正できる箇所は、納品場所、発注内容、注意事項、工期のみです。発注業者や金額を変更したい場合は、一旦発注を取り消し、再度発注処理を行ってください。

《発注書印刷》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「粗利推移」

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 **粗利推移** 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ **完工** ▶ 工事完了 ▶ 引違 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 解約

「粗利推移」をクリックします。

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	140,400	143,640	3,240
予備原価	32,832	35,424	35,683	259
粗利	96,768	126,576	123,077	-3,499
粗利率	35.8%	41.8%	DOWN! 40.7%	0.0%

発注書

並べ順: ● 業者 ● 発注日

	業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	処理
1	解体屋さん 評価する	2014/04/22	10,800	0		☒
2	タイル屋さん 評価する	2014/04/21	10,800	0		☐
3	設備さん 評価する	2014/04/21	108,000	0		☐
4	さく建材 評価する	2014/04/22	10,800	0		☐
全4件 合計			140,400	0		

発注書を印刷する場合は処理欄

発注書を取消する場合も処理欄

発注書を削除する場合も処理欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

発注書リストの印刷したい発注書の処理欄にチェックを入れ、種類を選択し、「印刷」をクリックします。

発注書+明細+請求書 ▼ 印刷

取消

削除

発注書

契約番号	001-1404-006	発注番号	000000000041	発注日	2014/04/22
解体屋さん 様	株式会社 SAKSAK		家建 広様邸		
	本店 TEL : 078-393-8585 FAX : 078-393-8588		650-0031 兵庫県神戸市中央区東町113 -1 大神ビル		
		営業 太郎			
納品場所	兵庫県神戸市中央区東町113-1大神ビル				
発注内容					
注意事項	至急対応お願いします。				
工期					

工事部位 業種	工事内容・商品内容
1 キッチン	解体・撤去
解体撤去工事	

※ 印刷物を画面に表示・印刷するためには、Acrobat Reader が必要です。インストールされていない場合は、ログイン画面から Acrobat Reader のダウンロードページに行き、ダウンロードしてください。（ダウンロードは無料です。）

発注書							
並び順: ● 業者 ● 発注日							
		業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	処理
1	編集	解体屋さん 評価する	2014/04/22	10,800	0	2014/04/22	☒
2	編集	タイル屋さん 評価する	2014/04/21	10,800	0		☐
3	編集	設備さん 評価する	2014/04/21	108,000	0		☐
4	編集	さく井材 評価する	2014/04/22	10,800	0		☐
全4件 合計				140,400	0		

発注書を出力すると、発注書リストの「印刷日」に出力した日付が入り、背景が緑色になります。

《発注書取消・削除》

■左メニューの契約管理 > 契約番号 > 上部タブ「粗利推移」

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 **粗利推移** 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 > 予算承認 > **着工** > 工事完了 > 引渡 > 原価確定 > 締め処理 解約

粗利推移

発注書の取消・削除をする契約情報を開き、上方タブ「粗利推移」をクリックします。

	受注	実			
金額(税込)	270,000	302,400	302,400		0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000		0
原価	140,400	140,400	143,640		3,240
予備原価	32,832	35,424	35,683		259
粗利	96,768	126,576	123,077		-3,499
粗利率	35.8%	41.8%	DOWN ! 40.7%		0.0%

発注書

並び順: ● 業者 ● 発注日

	業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	処理
1	解体屋さん 評価する	2014/04/22	10,800	0		☐
2	タイル屋さん 評価する	2014/04/21	10,800	0		☐
3	設備さん 評価する	2014/04/21	108,000	0		☐
4	さく建材 評価する	2014/04/22	10,800	0		☐
全4件 合計			140,400	0		

発注書を印刷する場合は処理欄にチェックを入れ、印刷をクリックしてください。

発注書を取消する場合は処理欄にチェックを入れ、取消をクリックしてください。

発注書を削除する場合は処理欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

発注書の処理欄にチェックを入れて、取消をする場合は「取消」を、削除する場合は「削除」をクリックします。

発注書+明細+請求書 印刷

取消 削除

※ 印刷した発注書は、取消は行えますが、削除することはできません。

実行予算

※工事部位、業種を直接入力する事で、予想検索することも可能です。

絞り込む

削除・取消をした実行予算は未発注に戻ります。

処理	業種	合計件数	金額(未発注)			
全て閉じる	工事部位	工事内容	数量/単位	業者	チェ	
	業種		単価	金額	実発注	
▼	解体撤去工事		1件		10,800 (0)	
1	確定	キッチン	1式	未発注 解体屋さん		
		解体撤去工事	10,800	10,800	0	
▼	取付		1件		108,000 (0)	
1	確定	キッチン	1式	未発注 設備さん		
		取付	108,000	108,000	0	
▼	タイル・石		2件		43,200 (21,600)	
1	未注	キッチン	100個	さく建材		
		タイル・石	216	21,600	21,600	
2	確定	キッチン	2㎡	未発注		
		タイル・石	10,800	21,600	0	
合計					162,000	

発注書

削除・取消をした発注書情報が更新されます。

並び順: ● 業者 ○ 発注日

	業者名	発注日	発注金額	請求金額	印刷日	処理
1	編集 解体屋さん 評価する	2014/04/22	10,800	0	2014/04/22	
2	編集 タイル屋さん 評価する	2014/04/21	10,800	0		
3	編集 さく建材 評価する	2014/04/22	10,800	0		
合計			21,600	0		

【着工】

SAKSAK 4月22日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

契約管理

実行予算作成中<全3件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 予算	001-1404-008	462,960	14/04/01	宮本 太郎
2 予算	001-1404-009	15,800	14/04/01	内藤 淳子
3 予算	001-1404-007	50,800	14/04/01	主担当

着工前<全4件 要注意4件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 着工	001-1404-001	14/03/01	14/03/01	得 健策
2 着工	002-1404-001	14/03/01	14/03/01	内藤 淳子
3 着工	001-1404-001	14/04/01	14/04/01	内藤 淳子
4 着工	001-1404-006	14/04/01	14/04/01	宮本 太郎

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
		内藤 淳子

1 詳細 001-1404-001 14/03/20 得 健策

2 詳細 001-1404-006 14/04/01 宮本 太郎

3 詳細 001-1404-001 14/04/21 得 健策

請求書要確認<全0件 要注意0件>

請求書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者
1 詳細	002-1404-001	52,580	内藤 淳子

契約管理の着工前にリストアップされている契約の「着工」をクリックします。

契約管理 ①

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 予算承認 着工 工事完了 引渡 原価確定 締め処理 解約

※契約情報の上部ステータスバーからも、着工画面を開くことができます。

着工

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
		現場TEL	000-000-0000

着工予定日	2014/04/01
着工日 *	2014/04/22

打合せ日時 *	2014/04/22	▼	▼
打合せ結果 *	着工		
打合せ方法 *	訪問 ▼		
担当者 *	本店 ▼	営業 太郎 ▼	

打合せ内容

着工日、打合せ日時、打合せ方法、担当者、打合せ内容を入力して「登録」をクリックします。

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

【工事完了】

SAKSAK 4月22日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール
本日の予定
集計
案件管理
問合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ラベル
ログアウト

参照履歴
【契約】家建 広様邸
【家賃】36000円
【家賃】内装費5000円
【家賃】家建 広様邸
【契約】テスト入力様邸
ログイン情報

契約管理

本店

実行予算作成中<全3件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	工事予定日	主担当
1 予算	001-1404-009	462,980	14/04/01	宮澤 太郎
2 予算	001-1404-003	15,000	14/04/05	宮澤 太郎
3 予算	001-1404-007	50,000	14/04/16	宮澤 太郎

申請・依頼

アポイント<全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	001-1404-003	内藤 源一子

契約管理の工事進行中にリストアップされている契約の「予算」をクリックします。

着工前<全3件 要注意3件>

処理	契約番号	受注金額	工事予定日	主担当
1 着工	001-1403-001	14/03/10	14/03/10	内藤 源一子
2 着工	001-1403-001	14/03/10	14/03/10	内藤 源一子
3 着工	001-1404-001	14/04/01	14/04/01	内藤 源一子

工事進行中<全4件 要注意2件>

処理	契約番号	引渡予定	粗利推移	主担当
1 予算	001-1310-009	10/10/22	0.0% → 100.0%	社員1
2 予算	001-1310-012	10/11/09	100.0% → 60.0%	社員1
3 予算	001-1310-001	14/03/16	39.0% → 15.0%	内藤 源一子
4 予算	001-1404-005	14/05/01	41.0% → 44.0%	宮澤 太郎

請求書確認<全0件 要注意0件>

請求書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者
1 詳細	002-1402-001	52,500	内藤 源一子

保証書発行依頼中<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	担当者
1 詳細	001-1310-010	10/10/22	社員1

解約未承認<全1件>

処理	契約番号	解約日	主担当
----	------	-----	-----

契約管理 ①

SAKSAK 4月22日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール
本日の予定
集計
案件管理
問合管理
契約管理
契約情報
工事完了
検索
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ラベル
ログアウト

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 予算承認 着工 工事完了 引渡 原価確定 締め処理 解約

進行状況編集

粗利推移

	完工予定	完工
金額(税別)	302,400	0
原価	280,000	0
予備原価	132,840	3,240
粗利	34,819	259
粗利率	134,741	-3,499
	44.5%	0.0%

予備原価率(対売上): 88.1% 編集

内容変更履歴

	変更日	変更金額	原価	予備原価	粗利	粗利率	申告日	承認日	変更内容
1 詳細	2014/04/21	0	0	0	0	0.0%			
2 詳細	2014/04/16	0	21,600	1,728	-23,328	0.0%	2014/04/18	2014/04/18	
3 詳細	2014/04/15	0	0	0	0	0.0%	2014/04/16		

左メニューの「工事完了」または上部ステータスバーの「工事完了」をクリックします。

工事完了

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広棟邸	契約者名	家建 広 様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	0
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	0
原価	140,400	140,400	132,840	3,240
予備原価	32,832	35,424	34,819	259
粗利	96,768	126,576	134,741	-3,489
粗利率	35.8%	41.8%	44.5%	0.0%

工事完了日 *

2014/04/22

コメント

0/100 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

[ページのトップへ](#)

工事完了日、コメントを入力して「登録」をクリックします。

※工事完了した契約情報は契約管理の「引渡前」のリストに移動します。

【引渡】

SAKSAK 4月22日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール
本日の予定
集計
案件管理
間合管理
契約管理
検索
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ラベル

契約管理

本店

全て閉じる

工事進行中<全3件 要注意2件>

処理	契約番号	引渡予定	権利推移	主担当
1 予定	001-1318-008	13/10/22	0.00% → 100.00%	内藤 薫々子
2 予定	001-1318-012	13/11/08	100.00% → 99.00%	社員1
3 予定	010-1318-001	14/03/16	39.00% → 15.00%	内藤 薫々子

契約管理の引渡前にリストアップされている現場の「引渡」をクリックします。

引渡前<全2件 要注意1件>

処理	契約番号	着工日	引渡予定日	主担当
1 引渡	001-1318-004	14/03/07	14/04/08	社員2
2 引渡	001-1404-006	14/04/22	14/05/31	宮尾 太郎

解約未承認<全1件>

処理	契約番号	解約日	主担当
1 承認	001-1404-005	14/04/14	社員さん

引渡済未入金<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	入金完了予定日	主担当
1 詳細	001-1310-002	13/10/22	13/10/22	社員1

原価入力中<全1件 要注意0件>

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 予算承認 着工 工事完了 引渡 原価確定 締め処理 解約

※契約情報の上部ステータスバーからも、引渡画面を開くことができます。

引渡

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広棟邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

引渡情報

引渡日 *	2014/04/22	打合せ方法 *	--
担当者 *	本店	営業 太郎	
保証書 *	☒ 要発行 ☐ 発行しない		
備考	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます		

点検

点検日程

全チェック

全解除

☐1ヵ月後
☐3ヵ月後
☐6ヵ月後
☐1年後
☐3年後
☐6年後

もどる

登録

ページのトップへ

保証書送付先住所

コピー(契約情報)

コピー(現場情報)

コピー(請求先情報)

名前*		
郵便番号*		郵便番号検索
住所*	都道府県: 市区町村: 町名: 番地以下: 建物名・号室:	

引渡日、打合せ方法、担当者保証書、備考を入力して、「登録」をクリックします。

- 保証書「要発行」を選択すると引渡情報と点検の間に「保証書送付住所」が表示されます。
- 保証書送付先住所を指定します。
- 点検日程にチェックを入れて登録すると、スケジュールに反映されます。(点検はオプション)

引渡処理完了

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

引渡処理が完了しました

登録内容を表示する

引続き顧客情報を編集する(引越機能)

登録内容を修正したい場合は、編集画面から修正してください。
ブラウザの戻るボタンおよびBackspaceキーで登録画面に戻って再度登録しないでください。

- ※ 「登録内容を表示する」をクリックすると、契約情報-打合履歴が表示されます。
- ※ 「引続き顧客情報を編集する（引越機能）」をクリックすると、顧客情報編集が表示されます。

顧客情報編集

顧客コード	0000090	店舗	本店 ▼
登録日 *	2014/04/15	担当者	本店 ▼ 営業 太郎 ▼

ふりがな1 *	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1 *	家建 広 様 ▼	名前2	-- ▼
顧客郵便番号	650-0031	郵便番号検索	
顧客住所 *	郵便局名: 兵庫県		
	市区町村: 神戸市中央区		
	町名: 東町		
	番地以下: 113-1		
	建物名・号数: 大神ビル		
顧客TEL *	000-000-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
E-Mail		携帯Mail	
顧客分類	エンドユーザー ▼	年代	30代 ▼
紹介者	名前	DM	※可 ◎不可 ○不明
	顧客コード		

【請求書確認】

- 営業担当者が業者からの請求書を確認・承認することができます。

SAKSAK 4月22日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール
本日の予定
集計
案件管理
問合せ管理
契約管理
検索
点検
経理
入金
請求・支払
出力
印刷
ラベル
ログオフ

契約管理

実行予算作成中 <全3件 要注意1件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
3	001-1404-007	50,000	14/04/16	宮城 太郎

着工前 <全3件 要注意3件>

処理	契約番号	受注金額	着工予定日	主担当
1 発注書	001-1403-001	14/03/10	14/03/16	得 健策
2 着工	002-1403-001	14/03/10	14/03/16	内藤 涼々子
3 発注書	001-1404-001	14/04/01	14/04/01	内藤 涼々子

工事進行中 <全3件 要注意2件>

処理	契約番号	引理予定	権利指移	主担当
----	------	------	------	-----

申請・依頼

アポイント <全1件 要注意0件>

予定日	現場名	主担当
14/04/14	田 真下 郎	内藤 涼々子

内容変更未承認 <全2件>

処理	契約番号	変更日	主担当
1 詳細	001-1403-001	14/03/20	得 健策
2 詳細	001-1403-001	14/04/21	得 健策

請求書確認 <全1件 要注意0件>

処理	契約番号	請求日	請求金額	主担当
1 詳細	001-1404-001	14/04/22	10,000	宮城 太郎

請求書発行依頼中 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	入金予定額	担当者
1 詳細	002-1403-001	52,500	内藤 涼々子

契約管理の請求書要確認にリストアップされている契約の「詳細」をクリックします。

001-1404-006 /家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算確定 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 解約

進行状況編集

粗利推移

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	270,000	270,000	302,400
金額(税抜)	250,000	250,000	250,000	280,000
原価	140,400	32,400	35,640	35,640
予備原価	32,832	24,192	24,451	27,043
粗利	96,768	213,408	209,909	239,717
粗利率	35.8%	79.0%	DOWN ↓ 77.7%	79.2%

契約税率8% 予備原価率(対売上: 8%対原価: 8%)

編集

請求書

確認する請求書の「編集」をクリックします。

登録順: ● 業者 ○ 発注日

	処理	業者名	請求日	内訳	請求金額 (税込)	支払金額 (税込)	調整金額	確認日	支払日
					備考				
1	編集	解体屋さん	14/04/23	外注	10,800	10,800	0		
2	編集	タイル屋さん	14/04/22	外注	10,800	10,800	0		
3	編集	さく建材	14/05/08	外注	10,800	10,800	0		
全3件合計					32,400	32,400	0		

ページのトップへ

契約管理 ①

※ 確認が必要な請求書は背景が水色になります。すでに支払処理が終わっている場合は、請求書確認ができません。

請求書編集			
契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広棟邸	契約者名	家建 広 様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000
	調整前		調整後
請求日 *	2014/04/22	☒ OK ☐ 保留 ☐ 未処理	
請求金額 *	10000	10000	
請求税額(税率8%) *	800	800	
税込請求金額	10800	10800	
内訳	外注 ▼		
備考	0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます		
確認	☒ 必要		
担当者	宮業 太郎 ▼		
営業確認日	2014/04/23		
削除 もどる 登録			

内容を確認し、「OK」または「保留」にチェックを入れ、営業確認日を入力し、「登録」をクリックします。

[ページのトップへ](#)

※ 「OK」にチェックが入っていない時は、営業確認日の登録はできません。また「OK」にチェックが入っていても、営業確認日が入力されていない時も登録することができません。

【原価確定】

SAKSAK 4月22日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール 本日予定 集計 案件管理 間合管理 契約管理 検索 点検 経理 入金 請求・支払 出力 印刷 ラベル ログオフ

契約管理

本店 - 全て隠じる

工事進行中<全3件 要注意2件>

処理	契約番号	引渡予定	粗利推移	担当者
1 予算	001-1310-000	13/10/22	0.0% → 100.0%	内藤 恵子
2 予算	001-1310-012	13/11/09	100.0% → 98.0%	社員1
3 予算	010-1310-001	14/03/16	33.3% → 15.0%	内藤 恵子

引渡前<全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	引渡予定日	主担当
1 引渡	001-1310-000	14/03/07	14/04/03	社員2

原価入力中<全2件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡	入金完了日	主担当
1 確定	001-1310-005	14/04/10	14/04/30	営業 太郎
2 確定	001-1404-006	14/04/22		営業 太郎

契約管理の原価入力中にリストアップされている契約の「確定」をクリックします。

解約未承認<全1件>

処理	契約番号	解約日	主担当
1 承認	001-1404-005	14/04/14	社員さん

引渡済未入金<全2件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	入金完了予定日	主担当
1 詳細	001-1310-002	13/10/22	13/10/22	社員1
2 詳細	001-1404-006	14/04/22	14/04/30	営業 太郎

入金予定一週間<全2件 遅れ2件>

契約管理 ①

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 予算承認 着工 工事完了 引渡 原価確定 締め処理 解約

※ 契約情報の上部ステータスバーからも、原価確定画面を開くことができます。

原価確定

契約番号	001-1404-006	契約日	2014/04/15
現場名称	家建 広様邸	契約者名	家建 広様
現場住所	〒650-0001 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	302,400
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	280,000
原価	140,400	140,400	143,640	143,640
予備原価	32,832	35,424	35,683	35,683
粗利	96,768	126,576	123,077	123,077
粗利率	35.8%	41.8%	DOWN ↓ 40.7%	40.7%

業者名

発注金額

請求金額

差額

解体屋さん	10,800	10,800	0
タイル屋さん	0	10,800	-10,800
直江津工務店	108,000	108,000	0
さく建材	21,600	10,800	10,800
現場経費	0	3,240	0
入金手数料	0	0	0

原価確定日

コメント

2014/04/22

0/100 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

ページのトップへ

発注した業者名、発注金額、業者からの請求金額、差額がリストアップされます。

原価確定が開きます。表示されている内容と原価確定日を確認し、必要であればコメントを入力し「登録」をクリックします。

※ 原価確定後に入力した請求書は、粗利推移に原価反映されません。

- 84 -

【締め処理】

SAKSAK 4月22日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

間合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

参照履歴

ログイン情報

社員: 000198

契約管理

工事進行中 <全3件 要注意2件>

処理	契約番号	引渡予定	粗利推移	主担当
1 予算	001-1310-008	12/18/22	0.0% → 100.0%	社員1
2 予算	001-1310-012	12/11/09	100.0% → 80.0%	社員1
3 予算	010-1310-001	14/03/16	30.0% → 15.0%	内藤 恵々子

保証書発行依頼中 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	担当者
1 詳細	001-1310-019	12/18/22	社員1

契約未承認 <全1件>

引渡済未入金 <全1件 要注意1件>

処理	契約番号	引渡日	入金完了予定日	主担当
1 詳細	001-1310-002	13/10/22	12/18/22	社員1

入金予定一週間 <全2件 遅れ2件>

処理	契約番号	入金予定日	入金予定額	主担当
1 詳細	002-1403-001	14/03/17	52,500	内藤 恵々子
2 詳細	001-1404-002	14/04/21	54,000	宮本 大郎

入金実績一週間 <全2件 相違1件>

処理	契約番号	入金予定額	入金実績	主担当
1 詳細	001-1310-002	206,770	200,000	社員1
2 詳細	001-1404-001	302,400	302,400	宮本 大郎

締め処理前 <全3件 要注意2件>

処理	契約番号	原価確定	入金完了日	主担当
1 締め	001-1310-010	12/18/20	14/03/14	社員1
2 詳細	001-1310-002	14/03/14		社員1
3 締め	001-1404-005	14/04/22	14/04/22	宮本 大郎

契約管理の締め処理前にリストアップされている契約の「締め」をクリックします。

契約管理 ①

001-1404-006 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算承認 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ **締め処理** ▶ 解約

※ 契約情報の上部ステータスバーからも、締め処理画面を開くことができます。

締め処理

以下の内容で締め処理を行ってもよろしいですか？

契約日	着工日	引渡日	入金完了日		解約日
2014/04/15	2014/04/22	2014/04/22	2014/04/22		
予算申告日	予算確定日	工事完了日	原価確定日	締め日	
2014/04/21	2014/04/21	2014/04/22	2014/04/22		

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	270,000	302,400	302,400	302,400
金額(税抜)	250,000	280,000	280,000	280,000
原価	140,400	140,400	143,640	143,640
予備原価	32,832	35,424	35,663	35,663
粗利	96,768	126,576	123,077	123,077
粗利率	35.8%	41.8%	DOWN ↓ 40.7%	40.7%

予備原価率(対売上: 8%)対原価: 8%

担当者

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
主担当	菅野 水郎 氏	100.0%	本店	100.0%	本店

請求先情報

ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広様	名前2	
請求先郵便番号	650-0001		
請求先住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
請求先TEL	000-000-0000	請求先FAX	
請求先E-Mail			

締め日 *

2014/04/22

締め処理

ページのトップへ

内容を確認し「締め処理」をクリックします。

- ※ 締め処理をすると全ての登録ができなくなります。
- ※ 締め処理をすると契約管理に表示されなくなります。